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AVANCES 
Q2/2026 

El Proyecto  Nueva Centinela  constituye el principal motor de 
crecimiento de Minera Centinela  y un referente actual de los 
proyectos de la industria minera.

Cada avance alcanzado es fruto del compromiso, la 
colaboración y el trabajo coordinado de miles de personas que 
han participado en su ejecución respetando los más altos 
estándares de seguridad, excelencia operacional y creación de 
valor. 

Durante el primer semestre de 2026 el proyecto avanzó hacia 
una nueva etapa, centrada en el precomisionamiento y 
comisionamiento de sus instalaciones. 

Este proceso contempla la integración y verificación de equipos 
y sistemas críticos, con el propósito de asegurar una puesta en 
marcha segura, eficiente y alineada con los objetivos 
operacionales de la compañía.
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Durante el Q2 de 2026, la seguridad continuó siendo una prioridad 
transversal en el Proyecto Nueva Centinela. A las caminatas de liderazgo 
en terreno y las verificaciones sistemáticas se sumó el despliegue de 
diversas iniciativas orientadas a fortalecer la cultura preventiva y reforzar 
el autocuidado de las personas en los distintos frentes de trabajo.

SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL
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EQUIPOS Y  
DESARROLLO 

MINA 
Al cierre de este periodo, la 

ampliación de Esperanza Sur 
alcanzó 64 millones de 

toneladas acumuladas de 
movimiento de tierra. Además se 
concluyó: la construcción de los 
caminos mineros y los sondajes 

destinados a mejorar la 
información geocientífica.

PV0
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MANEJO DE 
MATERIALES 

PV1

Vista aérea Chancador Primario
Junio 2026

Al final del Q2/2026, el área logró 
preparar el primer giro del 
chancador primario y avanzó 
hacia la etapa final del montaje 
de su correa overland y de 
sacrificio como antesala de la 
etapa de  precomisionamiento.



Chancador Primario
Junio 2026

Torre de Transferencia 
Junio 2026

Correa de Sacrificio
Junio 2026 07.



Fin Correa Sacrificio  
Junio 2026

Acceso de cargador
Junio 2026

Losas de aproximación
Junio 2026
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